

Согласовано:  
 Глава Муниципального образования  
 городского поселения «п. Онохой»



«2» августа 2016г.  
 Сорокин Е.А.

**План-график**

проведения Планово Предупредительных ремонтов ВЛ-35кв. и  
 П/ст-35/10 «Онохой», П/ст-35/10 «Строительная» на 2017г.

Утверждаю:  
 Генеральный директор  
 ООО «Инженерно-Промышленный сервис»  
 С.В. Бутюгов

«2» августа 2016г.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм	количество	вид работ	сроки исполнения												трудоемкость			примечание						
					январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	тех. ремонт Т	кап. ремонт К	Испытания И							
1	обход, осмотр ВЛ-35кв.	км.	2,41	составление плана	---	---	---	Т	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	6,0	---	---	визуальный осмотр, составление листа осмотра		
2	нумерация опор, крепление плакатов	оп	5	подготовка работ	---	---	---	---	Т	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	по регламенту работ		
3	проверка креплений деталей железных опор <i>ЗБкВ</i>	оп	4	устранение послабления крепежа	---	---	---	---	---	Т	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	12,0	регламент работ по железным опорам (без отключения) <i>с. Ивонин</i>	
4	подсыпка грунта по фундамент опор	оп	4	недостаток грунта	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	12,0	без погашения электроснабжения

П/ст-35/10 «ОЛПК», ОРУ-35

*осмотра*

*с. Ивонин*

*30*



